

Изменения

в Проектную декларацию № 02-001271

по Многоквартирному жилому дому № 1 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, микрорайон № 3, с/с Отрадовский, Стерлитамакский район, РБ (стр. адрес)

«08» июля 2022 г.

1. Пункт 17.1 "О примерном графике реализации проекта строительства" в Проектной декларации изложить в следующей редакции:

«17.1.1 Этап реализации проекта строительства: **20 процентов готовности**»,

«17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проект строительства: **4 квартал 2021г.**»

Пункт 17. 1 (2) "О примерном графике реализации проекта строительства

«17.1.1 Этап реализации проекта строительства: **40 процентов готовности**»,

«17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проект строительства: **3 квартал 2022г.**»

Пункт 17. 1 (3) "О примерном графике реализации проекта строительства

«17.1.1 Этап реализации проекта строительства: **60 процентов готовности**»,

«17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проект строительства: **1 квартал 2023г.**»

Пункт 17. 1 (4) "О примерном графике реализации проекта строительства

«17.1.1 Этап реализации проекта строительства: **80 процентов готовности**»,

«17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проект строительства: **1 квартал 2024г.**»

Пункт 17. 1 (5) "О примерном графике реализации проекта строительства

«17.1.1 Этап реализации проекта строительства: **получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости**»,

«17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проект строительства: **4 квартал 2024г.**»

17. Пункт 17.2 "О сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в соответствии со статьей 6 ФЗ от 30.12.2004г. " 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты" в Проектной декларации изложить в следующей редакции:

«17.2.1 Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства: **30.03.2025**».

Заместитель генерального директора
ООО «Инвестстройзаказчик»-
Специализированный застройщик



Ломова О.В., действующая по
доверенности № б/н от 01.06.2018г.